

Orientering 2 - renovering

Kære beboer i Skovhøj

Orientering om den ændrede tidsplan for renovering

Som tidligere meddelt blev den ændrede tidsplan nødvendig på grund af leveranceproblemer. Som man vil kunne se på planen, så har det kun beskeden betydning for afslutningen af renoveringen.

Det forventes, at man afslutter arbejdet i opgang 18 den 24. november 2017. Herefter er der kun mangel eftersyn og -udbedring. Det forventes afsluttet senest den 18. december, samtidig med det udvendige arbejde.

Den nye tidsplan

Opgang	Startdato
Skovhøj 2	24. juli 2017
Skovhøj 4	7. august 2017
Skovhøj 6	21. august 2017
Skovhøj 8	28. august 2017
Skovhøj 10	11. september 2017
Skovhøj 12	18. september 2017
Skovhøj 14	25. september 2017
Skovhøj 16	9. oktober 2017
Skovhøj 18	16. oktober 2017

Indbydelse til
informationsmøde
vedrørende renoveringen af Skovhøj, afd. 10

Mødet finder sted i Fælleshuset, Skovhøj 100 - afdeling 17
tirsdag, den 27. juni 2017, kl. 17

Dagsorden

1. Velkomst
2. Overordnet orientering om byggesagen
3. Tidsplan
4. Hvad skal der udføres
5. Rydning i lejligheder og altaner
6. Byggeplads og velfærdsforanstaltninger
7. Nøglesystemer - håndværkerne får nøgle til din bolig i arbejdstiden
8. Indboforsikring
9. Eventuelt

På gensyn den 27. juni i Fælleshuset - vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Morten Buhrkall
Teknisk chef, Boligforeningen Århus Omegn
Direkte telefon 8734 4185