

## Nyhedsbrev 24 // Nyt om renoveringen

### Kære beboere i Egevangen

Vi beklager endnu engang de mange problemer og gener, I bliver udsat for under renoveringen.

Vi har haft store opstartsvanskeligheder. Det er fortsat svært at trænge igennem til hovedentreprenøren for at få ham til at forstå, at han har ansvaret for, at hans håndværkere tager hensyn og har respekt for, at de arbejder i jeres boliger.

Gennem de seneste to måneder har vi afholdt tre krisemøder med ledelsen fra Bytømreren. På disse møder har vi gjort det klart, at vi på ingen måde kan være tilfredse med deres måde at håndtere renoveringssagen eller det arbejde, der udføres.

Senest har vi afholdt et byggemøde på pladsen med en repræsentant fra ledelsen hos Bytømreren for direkte på stedet at kunne gennemgå nogle af de mange mangler, vi har observeret.

Resultatet af vores møder er, at Bytømreren har mandet op på pladsen, og har indført en systematisk kvalitetskontrol, inden de melder deres arbejder færdige.

Alle henvendelser og klager, som vi modtager fra jer, samt de mangler vi selv finder, sender vi med det samme videre til rådgiver og hovedentreprenør. Vi gør, hvad vi kan – desværre er det ofte ét skridt frem og to tilbage.

### Tidsplan

Vi er cirka en måned forsinket i forhold til tidsplanen og presser hele tiden på for at få håndværkerne op i fart.

Med venlig hilsen

Marc Wissing  
Projektleder