

Nyhedsbrev 25 // Nyt om renoveringen

Kære beboere i Egevangel

Desværre omhandler dette nyhedsbrev en række forhold i renoveringsprojektet, som ikke er tilfredsstillende for beboerne eller boligforeningen.

- * Vindues- og dørudskiftning skrider fremad, men med forsinkelse på det ind- og udvendige fugearbejde. Vi har præciseret overfor Bytømreren, at det ikke er acceptabelt, at datoer i varslingsbreve ikke overholdes.
- * Bytømreren har lovet at sætte flere folk på opgaven, således at der fremover vil være tre fugefolk på pladsen - for at indhente forsinkelsen.
- * Der er endvidere sat fire tømrere på opgaven for at sikre, at tidsplanen kan holdes i de kommende etaper.
- * Murerne udskifter fuger og mursten på udvalgte facader og gavle. Herudover skal de lave nye mørtelpuder under nogle vinduer, samt lave nyt puds under de hoved- og terrassedøre, hvor denne er nedbrudt.
- * Omfanget af nedbrudte mørtelpuder kan først konstateres i det øjeblik, metallet under vinduerne fjernes, og nye mørtelpuder skal laves, inden blikkenslageren kan lave nye sålbænke.

Beskæring af hække

Hækkene står lige foran det murværk, hvor gummifugerne skal udskiftes. For at fugemanden kan få plads til at fuge og glitte, skal hækkene beskæres så nænsomt muligt. Vi forventer, at arbejdet bliver udført i august og I vil blive orienteret forinden.

Vi har netop konstateret, at adskillige hække er blevet beskåret ind mod murværket. Dette arbejde er sket uden vores tilladelse.

Beskæring af hække er stoppet med øjeblikkelig virkning.

Med venlig hilsen

Marc Wissing
Projektleder