

Nyhedsbrev 51 // tagrenovering

Kære beboere på Kildeagervej 177A-279

Den oprindelige tidsplan for tagrenoveringen i afd. 18 blev ødelagt natten til den 9. september 2022, hvor et kraftigt regn- og blæsevejr ødelagde overdækningen på stilladserne og forårsagede vandskader i mange boliger.

Derfor blev det nødvendigt at finde en anden løsning på overdækningen. Den nye løsning skulle dog afvente forsikringsselskabets vurdering og behandling af sagen, før den kunne iværksættes.

Vi har modtaget godkendelsen fra forsikringsselskabet og fortsætter derfor arbejdet.

Primo og ultimo oktober 2022 blev henholdsvis etape 3 og etape 4 igangsat. Vi vil orientere løbende om opstart af kommende etaper.

Med venlig hilsen

Anders Andersen
Teknisk afdeling