



Afd. 22
Borgmester Jakob
Jensens Gade
December 2021

Nyhedsbrev 5 // nyt om renoveringen

Kære beboere i Borgmester Jakob Jensens Gade

Her følger status og tidsplan for renoveringsarbejderne frem til årsskiftet.

Inden jul:

Entreprenøren forventer at kunne nedtage facadestilladset inden jul.

Ventilationsanlæg og emhætte i opgang 1 og 3 er nu indstillet og fungerer.

Mellem jul og nytår:

Byggepladsen bliver lukket ned inden jul og er lukket ned frem til den 3. januar 2022.

Efter nytår:

I starten af det nye år bliver der udskiftet kældervinduer.

Opgang 1 og 3 vil få seddel fra varmemesteren om indsamling af nøgler, så elektroniske låse kan fjernes og nye låse kan isættes.

Opgang 5 får først i det nye år udskiftet entrédøre og opsat skab i entré. Arbejderne vil blive varslet på forhånd.

Opgang 5 vil først få glæde af ventilationsanlæg og emhætte, når alle arbejder er afsluttet i opgang 7.

Beboere i opgang 7 kan flytte tilbage i uge 4 og får nærmere besked.

Generelt:

Der vil fortsat forekomme udsving på vand og varme, indtil byggesagen er afsluttet primo marts 2022.

Glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Morten Buhrkall
Projektchef

