



Afd. 25
Finsensgade
Februar 2015

Nyhedsbrev 2 - renoveringen i Finsensgade

Tømrer- og snedkerfirmaet Egil Rasmussen A/S har udarbejdet en tidsplan for vinduesudskiftning og tagarbejde i afdelingen.

Vejledende tidsplan

Tagarbejder udføres sideløbende med vinduesudskiftninger.

Byggepladsen opstilles ultimo marts 2015.

Finsensgade 51: opstart medio april - færdig medio maj

Finsensgade 53: opstart primo maj - færdig primo juni

Finsensgade 55: opstart ultimo maj - færdig primo juli

Finsensgade 57: opstart ultimo juni - færdig medio august

Finsensgade 59: opstart primo august - færdig primo september

Der vil blive en samlet aflevering af tagarbejde og vinduesudskiftning medio september 2015.

Der tages forbehold for tidsplanen, da der kan ske forskydninger med vinduesleverancerne.

Sommerferie

Som udgangspunkt arbejdes der ikke i uge 28, 29 og 30 (6.-26. juli 2015), men der kan muligvis forekomme tagarbejder.

Sommerferieugerne ligger fast uanset eventuelle forskydninger i ovenstående tidsplan.

Varslinger

Entreprenøren vil i god tid inden opstart uddele varslinger.

Varslingerne vil indeholde informationer om tidsfrister, nøgleafleveringer, nødvendig rydning af arbejdsområder, kontaktpersoner m.v.